



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



2020
LEONA VICARIO

Ciudad de México, 08 de julio de 2020

SGIRPC/261/2020

Asunto: Asunto: Alcance al tercer
informe técnico trimestral

ACUSE

DRA. BRISNA MICHELLE BELTRÁN PULIDO
DIRECTORA GENERAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Av. José Vasconcelos No 221, Col San Miguel Chapultepec, 11850
PRESENTE.

Me dirijo a usted en referencia al Proyecto Preventivo denominado "Desarrollo del Sistema Integrador del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México" del Gobierno de la Ciudad de México, autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso 2068 "Preventivo" (FIPREDEN), mediante acuerdo O.IV.10/2015 y que fue liberado en el acuerdo O.11.11/2019 adoptado en la Segunda Sesión Ordinaria.

Al respecto, esta Secretaría recibió su oficio No. SSPC/SPPCCP/CNPC/DGGR/02047/2020 de fecha 2 de julio de 2020 por el cual observa que, dentro de la documentación enviada por la SGIRPC en el mes de junio (oficio SGIRPC/225/2020), se omitió enviar el informe trimestral. Por lo que se reenvía a esa DGGR el mencionado documento para someter a su consideración el Tercer Informe Técnico Trimestral del Proyecto Preventivo, correspondiente al período del 13 de febrero de 2020 al 12 de mayo de 2020.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Firma manuscrita]



ARQ. MYRIAM MILMA URZÚA VENEGAS
SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

c.c.c.e.p.

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. - Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Para su conocimiento.
Lic. David E. León Romero. - Coordinador Nacional de Protección Civil. Para su conocimiento.
Mtra. Luz Elena González Escobar. - Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Para su conocimiento.
Lic. José Gilberto Castelán Pescina. - Presidente del consejo Científico Asesor del FOPREDEN. Para su conocimiento.
L.C. Jesús Ramos Cedillo. - Director Ejecutivo de Administración y Finanzas de la SGIRPC. Para su conocimiento.
Mtro. Germán Antonio Malvido Flores. - Titular del Órgano Interno de Control de la SGIRPC. Para su conocimiento.
Lic. Rafael Humberto Marín Cambranis. - Director General de Análisis de Riesgos de la SGIRPC. Para su conocimiento. rmarin@cdmx.gob.mx
Mtro. Marco Antonio Salas Salinas. Director de Evaluación de Riesgos. Para Su Conocimiento. sgir_der@gmail.com
Dr. Antonio Benavides Rosales. JUD de Verificación de Riesgos "C". Para su conocimiento: abenavidesr@cdmx.gob.mx

VOLANTE: Sin Volante FOLIO: Sin Folio

APROBÓ: LIC. LUZ ELENA RIVERA CANO
REVISÓ: LIC. RAFAEL H. MARÍN CAMBRANIS
ELABORÓ: MTR. MARCO A. SALAS SALINAS

Abraham González 67 Col. Juárez,
Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México
T- 57 05 66 70

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



| | |
|----------------------------------|--|
| Nombre del proyecto | "Desarrollo del Sistema Integrador del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México" |
| Institución Ejecutora | Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México |
| Persona responsable del proyecto | Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas |
| Trimestre / Total | 3er Trim. Del 13 de febrero 2020 al 12 de mayo 2020. |

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo Final Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.).

Durante el periodo comprendido entre el 13 de febrero de 2020 al 12 de mayo de 2020, se finalizaron las acciones para la Publicación de la Convocatoria de acuerdo a las siguientes actividades:

1. Seguimiento a la solicitud de Dictamen de la ADIP
2. Actualización de las Bases de la Licitación conforme a la última versión del Anexo Técnico
3. Compilación de información para subir la licitación a Compranet con código del expediente 2044164

| DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC) | | TRIMESTRE QUE SE REPORTA | |
|--|---|---|----------|
| Nombre de la actividad | Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre. | ENTREGABLE | % AVANCE |
| 1.1 Autorización presupuestaria | Formalización de trámites administrativos: Modificación al Programa de Actividades Plazos y Costos | 1.1 Revisión y firma de documentos | 100 % |
| 1.2 Elaboración de las bases de Licitación | Elaboración de las bases de Licitación | 1.2 Documento para licitación | 100 % |
| 1.3 Publicación de la Convocatoria | Publicación de la Convocatoria en Compra Net. Elaboración de documentación para Compra Net. Subir documentación a Compra Net. | 1.3 Documentación para Compra Net. Subir documentación a Compra Net | 90% |
| 1.4 Junta de aclaraciones y modificaciones de la convocatoria | Fecha tentativa 26 de junio | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 1.5 Acto de presentación y apertura de las proposiciones | Fecha tentativa 1 de julio | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 1.6 Análisis y evaluación de las propuestas | Fecha tentativa 1 de julio | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 1.7 Adjudicación | Fecha tentativa 3 de julio | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 1.8 Fallo | Fecha tentativa 3 de julio | No se ha iniciado la actividad | 0% |

| | |
|----------------------------------|--|
| Nombre del proyecto | "Desarrollo del Sistema Integrador del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México" |
| Institución Ejecutora | Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México |
| Persona responsable del proyecto | Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas |
| Trimestre / Total | 3er Trim. Del 13 de febrero 2020 al 12 de mayo 2020. |

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----|
| 2.1 Servicios web de Mapas disponibles para la | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 2.2 Modelo de capas de información geográfica | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 2.3 Servicio de Geoprocesamiento para perfil de terreno | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 2.4 Búsqueda por ubicación geográfica e identificación de los elementos en el mapa | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 2.5 Servicio web de monitoreo y Alertamiento sobre sismos y trayectoria de huracanes | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 2.6 Herramientas de medición, integración, exportación, dibujo sobre | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 2.7 Herramientas de análisis de áreas de afectación y Riesgos | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 2.8 Aplicación en la nube para perfil público | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 2.9 Aplicación para la atención a la emergencias | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 3.1 Servicios web de Mapas disponibles para la | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 3.2 Modelo de capas de información geográfica | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 3.3 Perfil de terreno (Altimetría) | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 3.4 Búsqueda e Identificación | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 3.5 Consultas de Monitoreo | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 3.6 Herramientas | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 3.7 Análisis de capas | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |





| | |
|----------------------------------|--|
| Nombre del proyecto | "Desarrollo del Sistema Integrador del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México" |
| Institución Ejecutora | Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México |
| Persona responsable del proyecto | Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas |
| Trimestre / Total | 3er Trim. Del 13 de febrero 2020 al 12 de mayo 2020. |

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|----|
| 3.8 Aplicación Online | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 3.9 Centro de Monitoreo | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 4.1 Pruebas a las herramientas de Mapas, Capas, Terreno, Búsqueda e Identificación, consultas | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 4.2 Observaciones | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 4.3 Corrección de observaciones | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 4.4 Pruebas a las herramientas de Herramientas, Análisis, Aplicación Online | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 4.5 Observaciones | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 4.6 Corrección de observaciones | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 4.7 Pruebas a la Herramienta de Centro de | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 4.8 Observaciones | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 4.9 Corrección de observaciones | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 5.1 Actualización de Software GIS de ESRI | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 5.2 Adquisición y entrega de Hardware | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 5.3 Instalación y configuración de Hardware | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 5.5 Pruebas Finales | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 5.6 Mantenimiento de Licencias de ESRI | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 5.7 Entrega Final | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |

[Handwritten signature]



| | |
|----------------------------------|--|
| Nombre del proyecto | "Desarrollo del Sistema Integrador del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México" |
| Institución Ejecutora | Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México |
| Persona responsable del proyecto | Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas |
| Trimestre / Total | 3er Trim. Del 13 de febrero 2020 al 12 de mayo 2020. |

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|----|
| 6.1 Informes de avances | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 7.1 Cursos de capacitación en infraestructura instalada | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 7.2 Capacitación en Software GIS | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 7.3 Cursos de capacitación en las aplicaciones y herramientas | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 8.1 Aviso de término del proyecto | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 8.2 Revisión de la entrega | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 8.3 Subsane de observaciones | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |
| 8.5 Acta de entrega del proyecto | No se ha iniciado la actividad | No se ha iniciado la actividad | 0% |

Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.

Durante el periodo comprendido entre 13 de febrero al 12 de mayo de 2020, la Publicación de la Convocatoria (Actividad 1.3) se avanzó al 90% con la recopilación de información para la publicación y la actualización de las bases, además se está dando continuidad a la solicitud de dictamen de la ADIP

Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?

Al tener un avance del 90% de la actividad 1.3 **Publicación de la Convocatoria** ya es posible tener fechas tentativas de las actividades subsecuentes relacionadas: **1.4 Junta de aclaraciones y modificaciones de la convocatoria** **1.5 Acto de presentación y apertura de las proposiciones**, **1.6 Análisis y evaluación de las propuestas**, **1.7 Adjudicación** y **1.8 Fallo**

Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafos tercero y cuarto. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape.



SISTEMA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL
MÉXICO

| | |
|----------------------------------|--|
| Nombre del proyecto | "Desarrollo del Sistema Integrador del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México" |
| Institución Ejecutora | Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México |
| Persona responsable del proyecto | Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas |
| Trimestre / Total | 3er Trim. Del 13 de febrero 2020 al 12 de mayo 2020. |

INFORME-TÉCNICO TRIMESTRAL



| No. | Concepto | Descripción |
|-----|-------------------------------------|-------------|
| 1 | Pendiente del inicio de actividades | |

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

| No. | Producto utilizable | Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1 | Pendiente del inicio de actividades | |

4. Comentarios

La Publicación de la Convocatoria (Actividad 1.3) se avanzó al 90% con la recopilación de información para la publicación de la convocatoria y la actualización de las bases, además se está dando continuidad a la solicitud de dictamen de la ADIP

| Revisó | Autorizó |
|--|---|
|  Lic. Rafael Humberto Marín Cambranis Director General de Análisis de Riesgos |  Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil |